

Universitetsbiblioteket  
Avdeling for bygg og eiendom

## **Oppfølging av bibliotekstruktur og oppgradering av UB-bygget**

UiT er etter søknad godkjent av universitetsstyret tildelt 25 millioner fra KD til renovering og oppgradering av universitetsbibliotekets hovedbygg i Tromsø. Hensikten er at en slik oppgradering er at bygget skal moderniseres og tilpasses til mer effektive og hensiktsmessige forsknings- og studentfunksjoner. Tildelingen fra KD forutsetter at UiT selv stiller midler tilsvarende egenandelen (dvs. ytterligere 25 mill – til sammen 50. mill.)

Universitetsledelsen har valgt å planlegge denne renoveringen parallelt med en utredning om ny bibliotekstruktur der en foretting og samling av alle bibliotekstjenestene i ett eller maksimalt to bygg vil bli vurdert (det er i dag 3 biblioteker på campus i Breivika). En oppgradering og evt. også utvidelse av det som i dag er KS-bibliotekets hovedbygg vil kunne skape et tydelig sentrum på campus og berede veien for ytterligere utvikling av UBs tjenester til studenter og fagmiljø. En samling vil også kunne frigjøre attraktive arealer til på andre deler av campus i Breivika

Planene for arbeidet har vært behandlet av bibliotekstyret og har vært diskutert i ULM våren 2021. Den strategiske retningen som er lagt fram som sak til bibliotekstyret og i notats form til ULM har fått stor tilslutning og det er enighet om at renovering av UB-bygget må knyttes til mulighetene for å etablere en ny bibliotekstruktur i Breivika.

Universitetsstyret er informert om planene i sak S 26/21 Intern hovedfordeling av budsjett 2022, og styret er forespeilet at det vil bli lagt fram en egen sak for universitetsstyret når man er kommet så langt at det skal gjøres valg av konsept og modell, med kostnadsberegninger både på utgifter til oppgradering og potensielle gevinster ved ny utnyttelse av eksisterende arealer som i dag benyttes til bibliotekformål.

UB og BEA gis med dette i oppdrag å ta prosjektet videre. Det anses som hensiktsmessig at UB står som eier av prosjektet, men BEA må stille med prosjektleder og nødvendige ressurser i utredningsarbeidet. Det oppnevnes følgende prosjektgruppe for arbeidet:

- seksjonssjef Tor Rødum, BEA (leder)
- direktør Johanne Raade, UB
- 1 dekan/prodekan oppnevnt av rektor
- 1 faglig representant oppnevnt av bibliotekstyret
- 1 studentrepresentant oppnevnt av studentparlamentet
- 1 representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene
- 1 prosjektleder fra BEA

Sekretariatet for gruppen vil være kontorsjef Jan Peter Eidsmo (BEA) og faggruppeleder Runa Rønning Ryeng (UB). Avdeling for organisasjon og økonomi ved seniorrådgiver Julia Holte Sempler vil bistå sekretariatet ved behov. Prosjektgruppen gis fullmakt til å selv å vurdere og oppnevne eventuelle referansegrupper.

Prosjektet skal utrede minimum tre alternative konsepter:

1. En minimumsvariant som primært legger opp til å gjøre nødvendig renovasjons- og vedlikeholdsarbeid på dagens bygg uten å endre bygningsmassen i vesentlig grad. Dette forslaget må kostnadsmessig ligge innenfor det som i dag er tildelt prosjektet av ressurser fra KD (25. mill) samt den tilsvarende egenandelen departementet forutsetter at UiT legger inn (ytterligere 25 mill – til sammen 50. mill.). Alternativet må også vise hvilke tilpasninger som innenfor denne rammen kan gjøres i bibliotekstrukturen.
2. Det andre alternativet skal være en «maksimumsvariant» der det legges opp til omfattende renovering og bygningsmessige endringer og det siktes på å gjennomføre det som vurderes som optimale endringer på bibliotekstrukturen i henhold til de strategiske prioriteringene som er skissert i både styresak og til ULM. Alternativet skal ha en kostnadsramme på inntil 250 mill.
3. Dernest må det gjøres rede for ett eller flere alternativer som ligger mellom maksimums- og minimumsvarianten både ut fra ambisjons- og kostnadsnivå.

Alle alternativene må inneholde skisser av bygningsmessige endringer, hva det innebærer av endringer i bibliotekstrukturen og hvordan tilbudet til studenter/ansatte med dette vil se ut, samt en redegjørelse for kostnadsrammen. Det må også innenfor de ulike alternativene fremkomme et arealregnskap som viser hvordan man kan utnytte øvrige lokaler som frigjøres i forbindelse med en samling av bibliotek tjenestene, og hvilke eventuelle besparelser dette kan føre med seg. Alle alternativer skal også omfatte vurderinger av hvilke miljømessige krav og standarder som kan innfris på kort og lang sikt.

Ved UiT pågår det arbeid med campusutviklingsplan for campus Tromsø. Prosjektet må se hen til dette arbeidet og vi gjør for ordens skyld også oppmerksom på at det kan være andre prosjekter som det arbeides med i forlengelsen av campusutviklingsplanen som vil kunne påvirke sider av mandatet og endelig innretning på renoveringen av UB.

I løpet av høstsemesteret 2021 skal det gis en tilbakemelding på progresjon i arbeidet. Endelig rapport/utredning ferdigstilles og oversendes rektor ved utgangen av året. Det tas sikte på behandling i universitetsstyret i første halvdel av vårsemesteret.

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen  
rektor

Jørgen Fossland  
direktør

Saksbehandler: Julia Holte Sempler