

Terje Fallmyr
Helge Fredriksen
Børre Bang

Beskrivelse av medvirkningsprosessen i forbindelse med UiT sin etablering av studiested Bodø i nye lokaler

Brukermedvirkning i prosjektet (beskrevet av prosjekteier i avdeling for bygg og eiendom ved UiT)

Prosjektet startet med et behov fra fakultetene. For NT-fakultet har dette dreid seg om en nyetablering av et masterstudium i Bodø. For IVT-fakultet har det dreid seg om en flytteprosess som følge av en utgående leiekontrakt på Nord universitet sitt campus på Mørkved i Bodø.

Prosjektet har hatt følgende milepæler. Brukermedvirkning er beskrevet pr. punkt:

1. Vedtak i UiT styre om å etablere eget studiested i sentrum av Bodø.
2. Mottak og kartlegging av behov.
3. Annonsering / utlysning i media om at UiT ønsker lokaler i sentrum av Bodø.
4. Befaring av 7 eiendommer i Bodø.
 - a. Brukerrepresentant fra IVT deltok. Vi hadde diskusjon i forkant og etterkant av befaringen om hva som var viktig.
5. Utvelgelse av eiendommer. 3 eiendommer ble ansett som aktuelle for UiT sitt behov.
 - a. Samtaler med brukerrepresentant IVT om hvilke eiendommer som skulle gå videre.
6. Utarbeidelse av kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag.
 - a. Brukerrepresentant IVT og NT fikk tilgang til kravspesifikasjon og mulighet til å komme med innspill.
 - b. I dette arbeidet har også andre brukere hos UiT fått komme med innspill. Eksempelvis drift og renhold, de som er ansvarlig for IT-systemene ved UiT m.fl.
7. Utlysning av konkurranse og mottak av tilbud.
 - a. En tilbyder falt fra da de ikke kunne tilfredsstille kravene i kravspesifikasjonen.
8. Befaring for å gjennomgå tilbudene fysisk i lokalene
 - a. Brukerrepresentant fra NT deltok. Vi hadde diskusjon i forkant og etterkant av befaringen om hva som var viktig og hvordan vi skulle evaluere eiendommene/tilbudene.
9. Evaluering av konkurransen og valg av tilbyder.
 - a. I denne prosessen ble innspill og diskusjoner med brukerrepresentantene tatt med.
10. Kontraktsignering med valgt tilbyder
11. Videre tilpasning/ detaljering av bygget
 - a. Dette arbeidet pågår fortsatt og brukerrepresentantene har vært og vil være med videre. Dette dreier seg om avklaringer og valg, byggemøter, befaringer mm.

For øvrig har det gjennom hele prosessen vært åpning for at brukerrepresentant har kunnet gi innspill til prosjektleder når de kommer på nye behov eller smarte/ gode løsninger eller har spørsmål.

Brukermedvirkning mot studentene har foregått på den måten at brukerrepresentant IVT har diskutert problemstillinger, ønsker og behov med studentene. For NT sin del er den en nyetablering der studentene ankommer første gang ved semesterstart i 2023.

Foruten den innledende behovsinnmelding og UiT sin styrebehandling har mye av kommunikasjon i prosjektet (mellom prosjektleder og brukerrepresentanter) vært uformell og foregått på epost. Prosjektet har opprettet sitt eget Teams-område som brukerrepresentanter har fått tilgang til. En del kommunikasjon har vært har vært muntlig i Teams-møter og på befaringer, men det meste av viktige avgjørelser har i tillegg blitt gjort skriftlig.

Arbeidstakernes representant sin egen vurdering av brukermedvirkningen

I denne prosessen har jeg vært inkludert i de fleste stegene, inkludert visningsrunde, diskusjoner om egnet sted og i etterkant vurderinger av rombehov og AV-utstyr. Det har vært gode diskusjoner og behovsavklaringer der også brukere har hatt mulighet for å uttale seg. Vi har også kjørt diskusjoner internt blant de andre ansatte her ved IVT i Bodø i forhold til behov og ønsker. Studentrepresentant har også fått utale seg ved flere anledninger, og har kommet med et uformelt bifall.

Vennlig hilsen



Helge Fredriksen
Førsteamanuensis

—

Helge.Fredriksen@uit.no
90972759

Vedlegg:

1
2

Intern kopimottaker
Intern kopimottaker