

Tidsplan ARK UiT 2024



		Når	Oppgaver
2024	Fase 1	Feb – mars	Etablere koordineringsgruppe og ferdigstille ARK UiT 2024 plan, ARK forankring UiT lederforum, AMU, vernetjenesten og tillitsvalgte
		April - mai	Informasjonsarbeid ARK alle ledernivå Opplæring prosessveiledere, fokus fase 1 og 2
		Juni	Enhetsinndeling endelig avklaring
		Aug – sept	Planleggingsmøter i alle UiT enheter Informasjon til ansatte - både overordnet og ute i alle enheter
	Fase 2	Okt	KIWEST spørreskjema – resultater ut til enhetene månedskifte nov/des
		Nov	Opplæring ledere og prosessveiledere fokus fase 2-4
		Des	Planleggingsmøter for gjennomføring av fase 2-4 - i alle enheter
2025	Fase 2 - 4	Jan – mars	Kartleggings og tiltaksutviklingsmøter i alle enheter, handlingsplaner ferdigstilles
		Mars - juni	Iverksetting av tiltak og handlingsplaner
		Juni	Evaluering og Sluttrapport «ARK UiT 2024»