

## ORIENTERINGSSAK

---

Til:  
Universitetsstyret

Møtedato:  
11.05.2017

Sak:

### **Orientering om status i arbeidet med anskaffelse av nye administrative systemer - BOTT ERP**

#### **Innledning**

Universitetene i Oslo, Bergen Trondheim og Tromsø har inngått et samarbeid om anskaffelse av nye felles økonomisystemer, lønns- og personalsystemer, prosjektøkonomisystem og innkjøps- og fakturahåndteringssystemer. Arbeidet med en felles anskaffelse har pågått siden 2014. Samarbeidet mellom de fire universitetene går under navnet BOTT ERP – (samarbeidet Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø om felles økonomisystemer). Andre universiteter og høyskoler har anledning til å kunne knytte seg på løsninger som velges innenfor BOTT-samarbeidet.

Anskaffelsen omfatter store investeringskostnader og det er et overordnet mål at systemene skal bidra til langsiktige gevinster og effektivisering.

#### **Mål med samarbeid om felles anskaffelse**

De fire universitetene bruker i dag samlet omlag 80 millioner kroner i året på drift, vedlikehold og lisenser med eksisterende systemer, og flere av de store systemanskaffelsene ble gjort for 15-20 år siden. I tillegg utløper eksisterende kontrakt på Paga lønssystem i 2018. Anbudsregler og kontraktsmessige forhold er et grunnleggende forhold som gjør at systemene i løpet av få år må ut på nytt anbud.

Når systemene av kontraktsmessige forhold må ut på nytt anbud, ser BOTT-universitetene også en mulighet til å utnytte samarbeidet til å effektivisere drift og administrasjon. Samarbeidet skal bidra til forenkling og automatisering av arbeidsprosesser og innføring av flere selvbetjente løsninger. Administrative ressurser kan utnyttes på en mer effektiv måte, og det er et overordnet mål om ressurseffektivisering og fremtidige innsparinger. Resurser som frigjøres ved økt digitalisering og automatisering skal brukes inn mot universitetets kjerneoppgaver. I tillegg ligger det et strategisk mål bak BOTT-samarbeidet, jf tidligere orientering gitt til styrene ved de fire universitetene i juni 2016;

*«Et slikt samarbeid vil styrke breddeuniversitetenes strategiske stilling både i sektoren og overfor potensielle leverandører».*

Tidligere styresaker beskriver nærmere detaljer i samarbeidet om BOTT ERP, jf sak S 25/15 i universitetsstyret 27.mai 2015, og orienteringssak i styremøtet 27.10.2016.

### **Status for samarbeidet og dialog med DFØ**

BOTT ERP-prosjektet har utarbeidet konkurransedokumenter for anskaffelsen, og det arbeides nå med bearbeiding av dokumenter som skal inngå i konkurransen. Målet var opprinnelig å kunngjøre anskaffelsen før sommeren 2017. Kunnskapsdepartementet er løpende blitt informert om fremdriften i prosjektet.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er underlagt Finansdepartementet, og leverer lønns- og regnskapstjenester til departementene og flere andre statlige organer. Høsten 2016 var det dialog mellom Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet (KD) hvor blant annet BOTT-anskaffelsen var et tema. I forlengelsen av dette har KD bedt de fire BOTT-institusjonene om å gjennomføre en grundig prosess der DFØ vurderes som tjenesteleverandør innenfor hele eller deler av anskaffelsen som inngår i BOTT ERP-programmet. En slik vurdering skal gjennomføres *før* BOTT tar kontakt med andre leverandører i markedet (DFØ kan ikke gå inn i en offentlig anskaffelse på lik linje med eksterne leverandører).

Dialogen med DFØ tar utgangspunkt i anskaffelsesgrunnlaget slik det er med 80 % av grunnlaget for et ferdigstilt konkurransegrunnlag. BOTT ønsker med dette å vurdere DFØ opp mot de samme kriteriene som en legger opp til for kommersielle aktører. Med bakgrunn i vurderingen vil BOTT gi en anbefaling til KD om eventuell leveranse fra DFØ. DFØ sin rolle som eventuell leverandør av løsninger til BOTT er planlagt avklart innen midten av juni 2017. Finansdepartementet som eier av DFØ, vil også involveres i beslutningsprosessen.

Hvis DFØ blir valgt som leverandør vil Finansdepartementet redusere budsjetttrammen til Kunnskapsdepartementet for å dekke DFØ sine kostnader for å overta tjenester for sektoren. Som en konsekvens av dette vil KD justere ned budsjetttrammene til hver av de respektive institusjonene. DFØ vil i dialogen med BOTT angi hvilke økonomiske konsekvenser deres leveranse har.

Et eventuelt valg av DFØ som leverandør vil også medføre behov for omstillinger ved UiT. Dialogen mellom DFØ og BOTT ERP-programmet, er imidlertid fremdeles i en tidlig fase og det er så langt verken grunnlag for å gjøre en vurdering av DFØ opp mot andre leverandører, eller å spesifisere hvilke konsekvenser en eventuell avtale med DFØ får.

Gjennom de ordinære IDF-møtene er tjenestemannsorganisasjonene ved UiT holdt orientert om anskaffelsesprosessen og kontakten med DFØ.

### **Oppsummering**

Anskaffelsesprosess for administrative systemer innen økonomi, lønn og HR vil våren 2017 gjennomføre en vurdering av DFØ som leverandør av hele eller deler av våre behov. Vurderingen vil etter plan være avsluttet i løpet av juni 2017. Hvis vurderingen resulterer

i at DFØ vurderes som en aktuell leverandør vil man starte opp en detaljert gjennomgang høsten 2017, før en endelig beslutning fattes.

På bakgrunn at dette er prosjektet forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan, og arbeidet med anskaffelsens økonomiske rammer som etter planen skulle legges frem for de respektive styrene våren 2017, blir utsatt inntil DFØs mulige rolle som leverandør er avklart.

Jørgen Fosslund  
kst. universitetsdirektør

Eli M. Pedersen  
økonomidirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen