

ORIENTERINGSSAK

Til:
Universitetsstyret

Møtedato: 7.2.2019

Sak:

Status virksomhetsplan 2018

I sak S-59/2017 vedtok styret virksomhetsplan for 2018. I denne saken gis styret en summarisk oversikt over oppfølgingen av de enkelte tiltakene i planen (se vedlagte tabell). Styret fikk tilsvarende oversikt etter første halvår 2018.

Det var i alt 52 identifiserte tiltak i planen. Av disse er 34 tiltak sluttført til fastsatt tid. 5 tiltak er ikke påbegynt/utsatt, mens 13 er igangsatt, men ikke sluttført. De fleste av de påbegynte tiltakene forventes å være sluttført i første halvdel av 2019.

2018 var første året UiT hadde en institusjonsovergripende virksomhetsplan. Universitetsdirektørens vurdering er at dette har vært et nyttig redskap og at planen har bidratt til å strukturere arbeidet med å følge opp UiTs strategi, Utviklingsavtalen med KD og andre føringer gitt av overordnede myndigheter. I tillegg har planen gjort det enklere å holde oversikt over tidligere vedtak fattet av styret i enkeltsaker.

Virksomhetsplanen for 2018 inneholdt svært mange tiltak. Dette skyldtes at det bl.a. var et betydelig etterslep på iverksettingen av vedtak fattet av styret i tidsrommet 2016-2017. Den vedlagte oversikten viser at virksomhetsplanen i stor grad er blitt fulgt opp, men at det særlig har vært en utfordring å få sluttført påbegynte tiltak til fastsatt tid. Dette skyldes bl.a. at ADM2020 og arbeidet med å forberede den administrative reorganiseringen har krevd mye kapasitet i andre halvdel av 2018.

Systematikken i den operative oppfølgingen av virksomhetsplanen har heller ikke har vært like god i alle deler av organisasjonen. Dette gjelder både koplinger til avdelinger i fellesadministrasjonen og oppfølging forutsatt gjort på nivå 2. Universitetsdirektøren vil prioritere å bedre systematikken på dette området og forventer også at ny administrativ organisering vil gi bedre etterlevelsessevne i 2019.

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Aase Tveito