



Fremdrift og budsjett

Campusutviklingsplan UiT Harstad, 2017 pekte på svakheter i dagens situasjon og muligheter for utvikling. UiT har nylig overtatt fra kommunen et betongbygg, Ullageret, vis a vis med sikte på å transformere dette til universitetsformål. UiT har engasjert Statsbygg for å bistå med å undersøke potensialet for å innlemme Ullageret i campus. Dette prosjektet vil pågå inn i 2021.

Budsjettsskisse (ink.mva)

Prosjektledelse: Detaljering planlegging gjennomføring, utvikling og forankring av løsning (administrasjon, prosjektutvikling, forankring, implementering/oppfølging)	1 000 000
Bygningsmessige tilpasninger (herunder ombygging/endringer i: planløsning, ventilasjon, belysning/elpunkter, akustiske tiltak, mm)	7 000 000
Brukerutstyr (interiør, utstyr)	2 000 000
Totalt	10 000 000

Ved en tildeling vil UiT planlegge gjennomføringen av tiltaket med bistand fra Statsbygg, og legge opp et løp hvor dette tiltaket settes i sammenheng med oppdraget Statsbygg utfører for UiT med å transformere ervervede eldre industrilokaler til universitetsformål, for igjen å kunne utfase et mindre leieforhold i det private markedet. UiT ser det som en stor potensiell fordel å kunne benytte deler av denne prosjektorganisasjonen for planlegging gjennomføring av tiltaket.

Planlegging og anskaffelse av konsulentbistand: 3. og 4. kvartal 2020

Utarbeidelse av løsning med tilhørende brukerprosesser: 1. og 2. kvartal 2021

Gjennomføring, implementering og oppfølging: 3. og 4. kvartal 2021