



Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Angående Avdeling for komparativ medisin, MH 2

Vi viser til tidligere korrespondanse og dialog angående forsinkelser i bygging og stenging av Avdeling for komparativ medisin ved UiT.

I årsrapportene for 2019 og 2020 omtalte styret ved UiT situasjonen ved AKM som *«den største enkeltstående utfordringen for forskning ved UiT»*. På etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 31.5 2021 tok universitetsledelsen og den øvrige delegasjonen fra universitetsstyret opp tre problemstillinger relatert til AKM:

1. Statsbyggs ferdigstillelse av AKM II
2. Dekning av merkostnader
3. Ekstern gjennomgang av prosessen/prosjektet

De tre problemstillingene UiT tok opp på etatsstyringsmøtet i vår er fortsatt ikke løst (se nærmere redegjørelse i vedlagte notat).

UiT ber med dette be om at KD som prosjekteier tar ansvar for at merkostnader dekkes og at det igangsettes en ekstern gjennomgang av MH2/AKM- prosessen. Vi ber i den forbindelse også om et snarlig møte med den politiske og administrative ledelsen i departementet.

Vennlig hilsen

Marianne E. Johnsen
styreleder

Dag Rune Olsen
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Jørgen Fossland

Vedlegg:

Notat om MH2/Avdeling for komparativ medisin