



## **Mandat – delprosjekt**

### **Utredning av en samlet organisering av forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten**

Fastsatt av departementsråden 10.07.2023

1. Delprosjekt for utredning av en mer samlet organisering av forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten etableres med virkning fra 15.5.2023. Prosjektet er et delprosjekt under *Gjennomføringsprosjektet for endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen*.
2. Målet med delprosjektet er en mer helhetlig tilnærming og koordinert støtte til kommunesektoren.
3. Arbeidet er forankret i oppfølging av vedtak i regjering og Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til forslag om samling av kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten, som del av endringer i organisering, roller og ansvar for departementets underliggende etater og virksomheter. Det vises til omtalen i Revidert nasjonalbudsjett for 2023 (Prop. 118 S (2022 –2023)) og til sluttrapport fra prosjektet som omhandlet gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen (*Gjennomgang av organisering, roller og ansvar i sentral helseforvaltning. Rapport 11. mars 2023*).
4. Delprosjektets formål, oppgaver og avgrensning:
  - Delprosjektet skal foreslå en modell for en mer samlet organisering av forsknings- og kompetansesentrene, som bidrar til å sette disse i bedre i stand til å gi en mer samlet, helhetlig og koordinert;
    - a. støtte til det strategiske og systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling i kommunal sektor.
    - b. formidling, rådgivning og veiledning til kommunene om kunnskapsbasert praksis, herunder kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og støtte ved implementering av kunnskapsbaserte tiltak.
    - c. ivaretagelse og videreføring av arbeidet og oppgavene rettet mot spesialisthelsetjenesten og andre sektorer.

Ny modell skal bidra til bedre utnyttelse av ressursene og tilpasset behovene i kommunal sektor.

  - Arbeidet skal ses i sammenheng med andre kunnskapsmiljøer i forvaltningen, de regionale forskningsfondene (RFF) og UH-sektoren.
  - Arbeidet er avgrenset til forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer alle forsknings- og kompetansesentre som er

rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert den fylkeskommunale tannhelsetjenesten (se vedlegg).

- Delprosjektet skal foreslå en tidslinje for iverksetting av en mer samlet organisering av sentrene.
  - Delprosjektet skal utrede og beskrive administrative og økonomiske konsekvenser av foreslått modell.
  - Det tas sikte på beslutning om etablering av ny modell innen 1. januar 2024.
  - Det legges til grunn en fortsatt desentralisert struktur med kompetansemiljø nær tjenestene, jf. omtalen i Revidert nasjonalbudsjett for 2023 (Prop. 118 S (2022 – 2023)).
5. Delprosjektleder har ansvar for dialog med berørte departementer. Videre har delprosjektleder ansvar for dialog med og involvering av andre sentrale aktører som KS, kommunesektoren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, samt de berørte sentrene.

### **Organisering av delprosjektet**

6. Delprosjektet er organisert under og rapporterer til *Gjennomføringsprosjektet for endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen*.
7. Prosjektet organiseres med en delprosjektleder og en prosjektgruppe som bemannes med interne ressurser fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det avholdes jevnlig møter i delprosjektgruppen som består av representanter fra Kommunitjenesteavdelingen, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helserettsavdelingen og Folkehelseavdelingen. Delprosjektmedlemmer fristilles fra egne avdelinger/enheter i nødvendig utstrekning. Avdelingene i departementet understøtter for øvrig prosjektet ved behov.
8. Delprosjektleder rapporterer til prosjektleder for *Gjennomføringsprosjektet*. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen for Gjennomføringsprosjektet som består av ekspedisjonssjefene i departementet og ledes av departementsråden. Styringsgruppen møtes minst én gang hver 14. dag. Alle prosjektleveranser skal behandles og forankres i styringsgruppen og avleveres til departementsråd (prosjekteier).
9. Det skal rapporteres jevnlig fra arbeidet til styringsgruppen.

### **Frister og leveranser**

10. Delprosjektet skal innen medio juli utarbeide en milepælsplan inkludert oversikt over nødvendige delleveranser, kartlegge utredningsbehov og kartlegge grenseflater til andre sentrale prosesser i Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater. Det samme gjelder eventuelle relevante prosesser i andre departementer.

11. Delprosjektets virketidspunkt er foreløpig fram til 01.01.24. Ved prosjektslutt leverer delprosjektet en sluttrapport og ansvar for videre oppfølging overføres til linjen i departementet.

### ***Vedlegg – oversikt over sentrene som er inkludert i utredningen***

- Sentrene for omsorgsforskning
- Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
- Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmesykepleie (USHT)
- Nasjonalt kompetansemiljø på området psykisk utviklingshemming (NAKU)
- Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) (Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim)
- PraksisNett
- Nasjonalt kompetansesenter for legevaksmedisin (NKLMN)
- Senter for samisk helseforskning
- Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
- Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
- Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
- Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
- Regionale kunnskapssentre for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU)
- Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP)
- Regionale kompetansesentre på rusfeltet (KORUS)
- Regionale ressursentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
- Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)
- Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)
- Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
- Pro-senteret
- Tannhelsetjenestens kompetansesentre
- Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
- Bivirkningsgruppen for odontologiske materialer (BVG)
- Enhet for migrasjonshelse
- Kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Enhet for amming