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Budsjettoppfølging 1. tertial 2017 
 
Orienteringen er supplerende informasjon til det rapporterte regnskapet for 1. tertial 2017. 
Tallmaterialet gjelder både for bevilgningsøkonomien (BEV) og for bidrags- og 
oppdragsvirksomheten (BOA). I vedlegget følger utfyllende informasjon og mer detaljert 
tallmateriale om de enkelte enhetene ved UiT. 
 
Hovedtrekkene i økonomien 
Ved utgangen av 1. tertial 2017 var de samlede inntektene for UiT 1.307 mill. kroner, mens 
kostnadene i samme tidsrom utgjorde 1.259,5 mill. kroner. Dette resulterte i et mindreforbruk på 
47,6 mill. kroner.  
 
Tabell 1: Regnskap og budsjett 1. tertial 2017 - totaløkonomien – 1.000 kroner 

  
Årsbudsjett 

2017 
Regnskap 

pr 30.04.17 
Budsjett pr 

30.04.17 Avvik Avvik 
i % 

Totale inntekter 3 402 413  1 307 048  1 158 118    -148 930  -13 % 
Totale kostnader 3 652 561  1 259 472  1 180 260     -79 212  -7 % 
Resultat (mer-/mindre forbruk) -250 148          47 576         -22 142         -69 718    

 
Tabell 1 viser at samlede budsjettallene for året som helhet indikerer et merforbruk i 2017 på vel 
250 mill. kroner og et merforbruk i 1. tertial på 22,1 mill. kroner.  Det er grunn til å tro at de 
foreliggende budsjettene er usikre, og ikke gir et korrekt bilde av utviklingen for resten av året.  
 
Tabell 2: Inntekter og kostnader 1. tertial 2017 

Endring siste år 
Inntekter 

Regnskap 
30.04.16 

Regnskap 
30.04.17 Kroner % 

Bevilgning    1 044 340     1 125 633          81 293  7,2 
Bidrag- og oppdragsvirksomhet       195 586        181 415         -14 171  -7,8 
Sum    1 239 926     1 307 048          67 122  5,1 
Kostnader           
 Lønn        826 506  846 872         20 366  2,4 
 Drift        416 478        412 600          -3 878  -0,9 
 Sum     1 242 984     1 259 472          16 488  1,3 
 Resultat          -3 058          47 576          50 634    
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Tabell 2 viser regnskap sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Det viser en samlet 
inntektsøkning på 67,1 mill. kroner og en samlet kostnadsøkning på 16,5 mill. kroner. Av 
kostnadene er det en økning på 20,4 mill. kroner i personalkostnadene mens øvrige 
driftskostnader viser en liten nedgang. Reduksjonen på inntektssiden i BOA i forhold til forrige år 
vurderes som tilfeldige, og skyldes i stor grad periodisering i kostnads- og inntektsføringen. 
 
Bevilgning  
Bevilgningsøkonomien alene viser et mindreforbruk på pr. 1. tertial på 48,3 mill. kroner, mens 
årsbudsjettet slik det foreligger nå viser et forventet merforbruk på 165,9 mill. kroner, jf. tabell 3. 
Universitetsdirektøren vurderer dette som litt i overkant pessimistisk.   
 
Tabell 3: Regnskap og budsjett bevilgningsøkonomien 2017 – 1.000 kroner 

Avvik budsjett-
regnskap 

  

Årsbudsjett 
2017 

Regnskap 
30.04.17 

Budsjett 
30.04.17 Kroner % 

 Totale inntekter  2 791 625   1 125 633   972 894    -152 739  -15,7 
Totale kostnader  2 957 547  1 077 326  954 577  -122 749  -12,9 
Resultat (mer/-mindreforb)    -165 922          48 307          18 317         -29 990    
Avsetninger fra 2016 (BEV)  359 323     359 323  359 323      
Avsetninger til neste periode  193 401    407 630   377 640      

 
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
Bidrags- og oppdragsaktiviteten i 1. tertial viser inntekter på 181,4 mill. kroner. Dette er 14,2 
mill. mindre enn for samme tidspunkt i 2016. Universitetsdirektøren forventer imidlertid at 
inntektene på årsbasis minst vil ligge på 2016-nivå. Det har imidlertid vært en atskillig økning i 
NFR- inntektene sammenlignet med de siste årene.  
 
Figur 1: Inntektene i 1. tertial fordeler seg på finansieringskilder 
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Det er betydelige forskjeller mellom de ulike enheten mht. nivået på BOA-aktiviteten. For NT-
faks vedkommende utgjorde BOA hele 38% mens det for de nyeste enhetene som IRS-fak og 
IVT-fak utgjorde hhv 13 og 7%.  Gjennomsnittet for 1. tertial var 14 % for UiT som helhet. 
 
Avsetninger 
De samlede avsetningene i bevilgningsøkonomien 30.04.2017 var på 407 mill. kroner. Det er en 
økning på ca. 41 mill. siden årsskiftet, og 133 mill. siden samme periode i 2016.  
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For hele UiT utgjør avsetningen i bevilgningsøkonomien 12,4 % av årets bevilgningen over kap. 
260.  Nivået varierer imidlertid betydelig mellom de ulike enhetene og 7 av enhetene har over 20 
% avsetninger målt mot årsbudsjettet i bevilgningsøkonomien. Avsetninger i bevilgnings-
økonomien kan betrakte som «uvirksom kapital». I så måte ligger det en utfordring i å anvende 
midlene slik at det kan bedre uttellingen i resultatkomponenten i KDs finansieringsmodellen. 
 
Byggeprogrammet og investeringer i infrastruktur 
Kostnadsrammen for vedtatt byggeprogram for bygg i egen regi er på 422 mill. kroner. Det 
inkluderer 2 modulbygg, renovering av Breivang og nytt Biologibygg. Prognosen viser imidlertid 
at kostnadene kan komme på 449 mill. kroner for det samlede byggeprogrammet. Modulbygget 
på campus Tromsø er ferdigstilt, mens modulbygg for ILP ikke vil bli realisert, etter som det 
planlegges nytt permanent ILP-bygg på campus Breivika. ILP-bygget finansieres gjennom 
fremtidige husleie til Statsbygg på mellom 25 – 35 mill. per år over en 30 års periode. (Det er 
driftskostnader sin kommer i tillegg til eksisterende rammekutt). 
 
Breivang ble tatt i bruk ved semesterstart høsten 2016, men byggeregnskapet er ikke sluttført. Det 
er hittil kostnadsført med 247 mill. Det er 26 mill. mer enn kostnadsrammen på 221 mill. og gir 
en overskridelse på ca. 11 %. Det påregnes ikke ytterligere kostnader av betydning for Breivang.  
 
Figur 3: Regnskapsførte kostnader opp mot vedtatt kostnadsramme og prognose 
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Figur 3 viser at byggekostnadene nå er på totalt på 398 mill. kroner. Det betyr at bygge-
programmet er ca. 90 % fullført.  
 
Byggeprogrammet finansieres over UiTs eget budsjett, og har likviditetsmessig dekning i de 
samlede avsetningene i bevilgningsøkonomien som per 30.04.2017 var på 407 mill. kroner. 
Gevinst på boligsalg var på 50 mill. kroner per 30.04.2017. Det gjenstår dermed ca. 10 mill. 
kroner for å nå målet om å realisere 60 mill. av boligmassen til finansiering av byggeprosjektet. 
 
De eksterne forpliktelsene knyttet til (entreprenørkontrakter) er på ca. 50 mill. kroner, mens de 
interne forpliktelsene til fakultetene/enhetene er tilsammen på 633 mill. kroner. Det er 
fakultetens/enhetenes ubrukte budsjettmidler.  
 
 
 



UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no / uit.no 4 

Figur 4: - Finansieringsstatus: Viser avsatte midler opp mot UiTs økonomiske forpliktelser 
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Finansieringsmodellen for nybyggene legger opp til at det skal skapes balanse mellom UiTs totale 
likvide midler (avsetninger) og enhetenes budsjettrammer (interne forpliktelser) innen 2019. Det 
skal skje gjennom årlige trekk i budsjettrammen til fakultetene/enhetene. For 2017 utgjorde det 
trekk i budsjettrammene på totalt 18 mill. kroner. 
 
Forskjellen mellom søylene i figur 4 viser at tildelte rammer (venstre kolonne) er vesentlig større 
enn UiTs disponible midler (høyre kolonne). 
 
Fokusområder i økonomien i tiden fremover 
I tillegg til byggeprogrammet er det blant annet planlagt renovering av Realfagbygget til ca. 
97 mill. Lokaler til digital eksamen beregnet til ca. 30 mill. Inventer til nytt ILP-bygg til ca. 
30 mill. Til sammen utgjør det 157 mill. hvor av 25 mill. er finansiert gjennom 
ekstrabevilgning fra KD til renovering av bygg. 
 
I tillegg kommer drift av FF Kronprins Haakon som alene øker de årlige driftskostnader med 
nærmere 33 mill. kroner. Videre er det gjort et estimat på ca. 80 mill. i fremtidige økte 
arealkostnader, inkludert MH-2, ILP-bygg og nytt museumsbygg. 
 
Med bakgrunn i de ovennevnte forpliktelsene vil universitetsdirektøren fremme en sak til 
universitetsstyret med forslag om prioriteringer av fremtidige investeringer.  
 
 
Jørgen Fossland 
konst. universitetsdirektør 
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