UiT
NORGES
ARKTISKE
UNIVERSITET

Universitetsledelsen
Arkivref: 2016/8609/EMP026
Dato: 22.02.2018

ORIENTERINGSSAK

Til:	Møtedato:	Sak:
Universitetsstyret	08.03.2018	

Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Orientering om status i arbeidet

Det vises til tidligere orienteringssaker til universitetsstyrene der det er redegjort for samarbeidet mellom de fire institusjonene (UiB, UiO, UiT og NTNU) om anskaffelsesprosessen for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler. Det vises særskilt til orienteringssaker våren 2017 der det ble orientert om at Direktoratet for økonomistyring (DFØ), som er en statlig aktør som leverer lønns- og regnskapstjenester til departementene og flere andre statlige organer, blir vurdert som leverandør.

BOTT-samarbeidet startet opp som et prosjekt mellom BOTT-institusjonene UIO, UIB, NTNU og UIT våren 2015 om felles anskaffelse av nye økonomi, lønns- og HR-systemer. Bakgrunnen for prosjektet er at kontraktsperiode for flere av eksisterende systemer utløper innen 2018-2020 og anskaffelse av nye systemer vil derfor bli nødvendig. Dette gjelder blant annet økonomisystemene Oracle og Agresso og lønns- og personalsystemet Paga. I tillegg til nødvendige anbudsrunder, så man mulighet for å samarbeide og samordne anskaffelse og fremtidig drift av systemporteføljen både av hensyn til utvikling og kostnadseffektivitet.

Anskaffelse av økonomi- og lønnsnære HR-systemer var tenkt lyst ut på anbud våren 2017, og med planlagt implementering fra 2018. Anskaffelsesprosjektet var kommet godt i gang inntil Finansdepartementet via Kunnskapsdepartementet sommeren 2017 påla institusjonene å vurdere DFØ (Direktoratet for økonomistyring) som leverandør.

Orientering om status for DFØ-prosess

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er en statlig aktør som leverer lønns- og regnskapstjenester til departementene og flere andre statlige organer. DFØ er underlagt Finansdepartementet.

Gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet er de fire BOTT-institusjonene bedt om å gjennomføre en grundig prosess der DFØ vurderes som tjenesteleverandør innenfor hele eller deler av ambisjonene for felles løsninger innenfor økonomi og HR. En slik vurdering må gjennomføres før en eventuell dialog med et ordinært kommersielt marked. DFØ kan ikke være en tilbyder i en offentlig anskaffelse på lik linje med eksterne leverandører.

Institusjonene har i dialog med Kunnskapsdepartementet, hatt en prosess for vurdering av om DFØ kan dekke de behov de fire universitetene har beskrevet i sitt anskaffelsesgrunnlag for økonomi- og HR-området. Våren 2017 gjennomførte BOTT og DFØ et avklaringsprosjekt med formål om å kartlegge om DFØ kunne levere tjenester til BOTT innenfor økonomi- og HR-området. Avklaringsprosjektet avdekket at det ikke ville være ønskelig for BOTT å gå over til DFØ med de tjenester DFØ tilbyr i dag, men at det er potensiale for videreutvikling av løsningene som ligger til grunn for tjenesteporteføljen til DFØ. Videre ble det vurdert som aktuelt å utrede premissene for et strategisk samarbeid nærmere. Det ble derfor besluttet å fortsette prosessen høsten 2017.

Viktige forutsetninger for prosessen høsten 2017 har vært de føringene som ble gitt av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet i august 2017, der det tas hensyn til at det er et samarbeid mellom statlige aktører som legges til grunn.

BOTT har i samarbeid vurdert totaliteten i dette, og ga sin anbefaling til universitetsdirektørene til deres møte den 2. februar 2018:

Universitetsdirektørenes vurdering

Resultatet av samarbeidet med DFØ i forprosjektet viser at vi i all hovedsak har fått positivt avklart følgende 4 av 5 spørsmål som ble lagt til grunn:

- Finansdepartementet har gitt DFØ rammevilkår som gjør at de kan utvikle sine tjenester til å bli en strategisk partner.
- Det vil bli etablert en modell for strategisk samarbeid. Modellen skal legge grunnlag for et gjensidig forpliktende samarbeid om felles utvikling av tjenester.
- BOTT har fått forpliktende svar på at kravet om eierskap og kontinuerlig tilgang til egne data (i sann tid) er løsbart.
- Integrasjonsløsninger mellom BOTT-institusjonenes egen systemportefølje og DFØs systemleveranser kan utvikles.

Følgende spørsmål er ikke tilstrekkelig utredet:

- De økonomiske rammene både for et implementeringsprosjekt og videre utvikling må spesifiseres og garanteres.

Universitetsdirektørene ber om at et tydeligere kostnadsbilde blir utarbeidet før endelig innstilling. Dette arbeidet må gjennomføres så raskt som mulig.

Status for arbeidet pr mars 2018

Å etablere et tydeligere kostnadsbilde er vesentlig for å kunne ta en riktig beslutning. Dette innebærer både å få tydeliggjort DFØs strategiske utviklingsplaner i et 3-7 års perspektiv, samt kostnader for utvikling av spesifikke behov for de fire universitetene.

Dette betyr at et endelig beslutningsgrunnlag for en DFØ-beslutning ennå ikke foreligger. Det tas sikte på en styrebehandling i styremøtene i mai/juni, og det vil i møtet bli gitt en foreløpig orientering om status i arbeidet.

Jørgen Fossland
Kst. universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen